

Календарный план реализации проекта «Юные кадеты» (дорожная карта)

№ п/п	Дата начала	Дата окончания	Цель этапа	Перечень действий	Содержание и методы деятельности	Необходимые условия для реализации действий	Прогнозируемые результаты реализации действий
<p>Подготовительный этап реализации проекта</p> <p><i>На первом этапе реализации проекта (программы) предполагается подготовка к её практической реализации, проработка необходимых правовых основ для разработки и внедрения программы (проекта); при необходимости, подготовительная работа с организациями, в которых предполагается апробация и внедрение продукта проекта (программы)</i></p>							
1.	Апрель 2023	Апрель 2023	Урегулирование и координация управленческой деятельности	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей и стимулирующей внедрение образовательной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию	Изучение опыта создания кадетских групп в России; согласование с учредителем нового направления работы с детьми; определение направлений работы и ответственных за результат	Управленческие условия	Создана нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня, локальные акты ДОУ
2.	Июль 2023	Сентябрь 2023	Обоснование оценки успешности Проекта	Разработка критериев и показателей эффективности проекта	Заседание рабочей группы по разработке критериев	Педагогические условия	Разработаны критерии и показатели эффективности проекта
3	Май 2023	Май 2023	Определение готовности педагогических работников инновационной деятельности	Анкетирование педагогов		Разработанные анкеты;	Выводы по итогам анкетирования

4	Август 2023	Сентябрь 2023	Измерение текущего состояния реализации Проекта	Подбор диагностических методик по гражданско- патриотическому воспитанию детей старшего дошкольного возраста	Заседание рабочей группы по разработке диагностического инструментария	Педагогические условия	Подобран диагностический инструментарий по гражданско- патриотическому воспитанию детей
	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Определить общие принципы, концепцию и стратегическое направление образовательной деятельности	Составление перспективного плана образовательной деятельности по гражданско- патриотическому воспитанию	Заседание рабочей группы	Педагогические условия	Составлен перспективный план, сформирован банк методических разработок
Практический этап реализации проекта							
1.	Сентябрь 2023	Май 2025	Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства	Реализация основных направлений работы в рамках Проекта	Выступление на различных уровнях; отчетные концерты в ДОО для младших дошкольников, родителей (законных представителей)	Педагогические условия	Создано единое образовательное пространство дошкольного учреждения, семьи и социума по развитию кадетского движения;
2.	Июнь 2024	Июль 2024	Измерение текущего состояния реализации Проекта	Подбор диагностических методик по гражданско- патриотическому воспитанию детей	Заседание рабочей группы по разработке диагностического инструментария	Организационно- педагогические условия	Подобран диагностический инструментарий по гражданско- патриотическому воспитанию детей; составлен презентационный материал по проведению значимых мероприятий в кадетской группе;

				старшего дошкольного возраста			
3.	Июль 2024	Август 2024	Выявление сильных и слабых сторон Проекта	Перспективы работы в рамках проекта на основании решения проблем, выявленных в ходе реализации проекта	Заседание рабочей группы; анкетирование педагогов; опрос родителей (законных представителей)	Организационно-педагогические условия, опросники	Результат проведения промежуточного мониторинга реализации Проекта
Обобщающий этап реализации проекта							
1.	Сентябрь 2024	Декабрь 2024	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи; содействие повышению компетентности родителей в вопросах гражданско-патриотического воспитания	Внедрение комплекса мероприятий взаимодействия с семьями обучающихся	Консультирование, семинары-практикумы, мастер-классы	Организационно-педагогические условия	Разнообразие форм и средств различных видов игр в сотрудничестве с семьями обучающихся
2.	Январь 2025		Выявление противоречий Проекта	Психолого-педагогические наблюдения по гражданско-патриотическому воспитанию детей кадетской группы с целью анализа в динамике	Заседание рабочей группы	Организационно-педагогические условия	Доказательство эффективности результатов Проекта
3.	Сентябрь 2024	Май 2025	Ранжировать мероприятия по приоритетности, ориентируясь на	Проведение мероприятий в рамках Проекта	Организовываются мероприятия на базе МБДОУ	Организационно-педагогические условия	Методический кейс

			степень их влияния на результат; отобрать наиболее эффективные мероприятия.				
4.	Май 2025	Август 2025	Формирование системы гражданско-патриотического воспитания	Трансляция и диссеминация инновационного опыта по внедрению кадетского компонента в работе по гражданско-патриотическому воспитанию с детьми старшего дошкольного возраста	Анонсы мероприятий и транслирование в социально сети; привлечение внимания к проблеме гражданско-патриотического воспитания; повышение имиджа организации; завершение Проекта	Организационно-педагогические условия	Охват в социальных сетях не менее 3 тыс.чел;
5.	Май 2025	Июнь 2025	Отслеживание, контроль и регулирование выполнения всех действий для достижения целей исполнения, которые определены в плане управления Проектом	Мониторинг реализации Проекта	Мониторинг	Организационно-педагогические условия	Результаты мониторинга